ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI

CORSO
"PIANIFICARE (PER GESTIRE) AMBITO, TEMPI E COSTI DI PROGETTO"

Durata del corso: 8 ore

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia e la Fondazione Ingegneri Veneziani, organizzano il corso *"Pianificare (per gestire) ambito, tempi e costi di progetto"* che si terrà nelle giornate del **20, 22 e 27 marzo 2019 dalle ore 9,15 alle ore 13,15** presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, Via Bruno Maderna, 7 – Mestre Venezia, per un totale di 12 ore.

RELATORE:

- Ingegnere Franco ZARPELLON - PMP®, Prince2® Practitioner, ISIPM, AgilePM®, ITIL®: Ingegnere elettronico con 35+ anni di esperienza come Project/Program Manager in grandi realtà di servizi e consulenza (Accenture e Almaviva Finance), General Manager e Strategy Manager in realtà leader nelle soluzioni di Project Management (Cardinis, Project Objects), consulente direzionale in realtà di prodotto e servizio, formatore e coach in Project Management.

Si informa che il presente corso fa parte di un percorso di formazione sul Project Management che prevede una serie di eventi, indipendenti l'uno dall'altro, come da programma allegato

Alla fine del corso di 12 ore è previsto un test che si terrà al termine della quarta ora dell'ultima lezione.

Il Test dovrà essere compilato, pena l'annullamento dello stesso, seguendo attentamente le *"Istruzioni per la compilazione"* contenute nella prima parte del Modulo.
In caso di mancato superamento del Test, qualora il corso venisse replicato, il discente potrà ripetere la prova.

Le assenze massime consentite per ricevere l'attestato di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi sono pari al 10%.

La Fondazione Ingegneri Veneziani si riserva di annullare il corso in caso di insufficienti adesioni.

COSTI:
€ 150,00, + IVA **(Tot. € 183,00)**
€ 75,00 + IVA **(Tot. € 91,50)** quota ridotta del 50% per i "giovani Ingegneri" iscritti all'Ordine di Venezia
(per "giovani Ingegneri" si intendono gli under 35 iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Venezia da meno di 3 anni)

Obiettivi del corso:
Come in un viaggio in barca a vela, non esiste la possibilità di monitorare e controllare l'andamento del progetto senza avere definito a monte sia "la rotta" da intraprendere per arrivare alla meta, sia gli strumenti e i metodi che saranno usati per controllarne derive e scostamenti ed attuare le necessarie variazioni di percorso. Partendo da tale assunto, il corso si propone di condividere con i partecipanti obiettivi e principi di base dei processi di pianificazione progetto, attività fondamentale per governarne l'evoluzione e raggiungere gli obiettivi rispettandone i requisiti. Il corso si basa sul framework metodologico di project management più diffuso a livello mondiale descritto nel PMBoK® (Project Management Body of Knowledge), tenendo dove opportuno in considerazione elementi distintivi di altre metodologie e framework.

Descrizione del corso:
Gli argomenti trattati nel corso si propongono di rispondere ad alcune domande. Cosa significa pianificare un progetto? Quali sono le variabili principali da considerare e da controllare?Quali i metodi e gli strumenti da adottare? È sufficiente il Gantt per pianificare e controllare il progetto? Che relazioni intercorrono tra ambito, tempi e costi di progetto? Come posso rappresentare e gestire queste variabili in modo integrato? Cosa sono e a cosa servono le baseline di progetto? Come mi aiutano nel controllo di progetto? Nei limiti di tempo disponibile potranno essere proposte alcune esercitazioni, in particolare sulla costruzione della WBS di progetto. Il corso, aperto a tutti, risulta più efficace se i partecipanti hanno una minima, seppur non necessaria, conoscenza di base della gestione progetti. Verranno comunque ripresi e condivisi alcuni concetti base, definizioni e terminologie del Project Management.

PROGRAMMA

Mercoledì 20 marzo 2019 ***dalle ore 9,15 alle ore 13,15***
Introduzione al corso
Alcune definizioni ed elementi base del Project Management

La pianificazione di Progetto
La pianificazione dell'Ambito di progetto
- dal Project Charter alla WBS di progetto

Venerdì 22 marzo 2019 ***dalle ore 9,15 alle ore 13,15***
La pianificazione dei Tempo di progetto
- Dalle attività alla schedulazione di progetto

Mercoledì 27 marzo 2019 ***dalle ore 9,15 alle ore 13,15***
La pianificazione dei Costi di progetto
- dai costi delle attività al budget di progetto
- la curva ad esse: significato, valenza ed utilizzo
Cenni sul controllo integrato di Ambito-Tempi-Costi e sull'EVM

PER RICEVERE L'ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO E' NECESSARIO IL SUPERAMENTO DELLA VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO

CREDITI FORMATIVI (SOLO PER INGEGNERI):
Il rilascio dell'attestato di frequenza darà diritto agli Ingegneri ad acquisire **12 CFP.**

La partecipazione al corso in oggetto è riservata agli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia. Potranno anche partecipare, in caso di posti disponibili gli ingegneri iscritti agli altri Ordini degli Ingegneri d'Italia. Potranno inoltre partecipare SENZA IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI eventuali altri professionisti, iscritti e non ad Ordini e Collegi professionali, previa verifica della competenza professionale sul tema oggetto del corso.

Per iscriversi al corso è necessario che il professionista interessato diventi utente della Fondazione collegandosi al sito dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia e successivamente provveda all'iscrizione al corso stesso.
Per maggiori informazioni si prega di contattare la Segreteria della Fondazione al n. 041.5289114.

L'accettazione dell'adesione da parte dell'Ordine e della Fondazione sarà comunque sempre discrezionale e quindi non automatica

L'ISCRIZIONE AL CORSO COSTITUISCE VINCOLO AL SUCCESSIVO PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE